

CTMGEO
SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIAS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS
PARA GESTÃO, ATUALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO
COM A CARTOGRAFIA MUNICIPAL; EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO;**

MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA - PR

ABRIL DE 2017

Serviços de engenharia especializados em geoprocessamento e tecnologia da informação para Implantação de um Sistema Informatizado de Informação Geográfica WEB para a gestão, atualização e integração da cartografia municipal do setor de Cadastro Técnico Multifinalitário; de execução do Cadastramento e Recadastramento Imobiliário Digital dos imóveis urbanos e dos imóveis das sedes urbanas nas localidades rurais; Capacitação, treinamento e assessoria em Geotecnologias.

Esse relatório tem objetivo descrever e quantificar as atividades que foram executadas durante o mês de abril no que diz respeito a cumprir os serviços solicitados pelo Município de Matelândia - PR, objeto do Edital de Pregão Presencial nº 05/2017.

1 DESCRIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

1.1 Cadastramento e Recadastramento Imobiliário



FIGURA 01: Estatísticas do Recadastramento Imobiliário.

Até a data do dia 24/04/2017 foram levantados 4.638 (Quatro mil, seiscientos e trinta e oito) unidades imobiliárias que também já foram conferidas.

Foram contratadas 5.000 unidades imobiliárias, a previsão para após ser finalizado o recadastramento chega à 5143 cadastros imobiliários, um aumento de cerca de 2% em cima das unidades contratadas.

Os lotes em vermelho representam aqueles que não foram identificados na cartografia, por divergências cadastrais. Os lotes em amarelo quantificam os que foram identificados mas ainda não foram levantados in loco. Os lotes em verde representam os lotes que já foram identificados pela equipe de escritório, já foram levantados em campo mas ainda não passaram pelo processo de cálculo de área e conferência. Os lotes em azul já passaram pelo processo de cálculo de área e conferências, e estão prontos para serem integrados ao sistema. E os lotes em preto também já passaram pelo mesmo processo dos lotes em azul, porém necessitam uma nova visita, por algum problema de levantamento.

1.1 Aquisição de Ortofoto do Paranacidade

A imagem do PARANACIDADE já foi entregue ao Município e repassada para a CTMGEO. A mesma já foi processada para ser compatível ao sistema e, por isso, está disponível, a visualização dessa pode ser feita através da Figura 02.




FIGURA 01: Estatísticas do Recadastramento Imobiliário.

1.7 Cronograma Físico-Financeiro - MATELÂNDIA - PR

Etapa\Bimestre	1		2		3		4		5		6	
	Mar. 2017	Abr. 2017	Mai. 2017	Jun. 2017	Jul. 2017	Ago. 2017	Set. 2017	Out. 2017	Nov. 2017	Dez. 2018	Jan. 2018	Fev. 2018
Item 1 R\$ 110.000,00 6 parcelas	R\$ 18.333,33											
Item 2 R\$ 250.000,00 4 parcelas	R\$ 62.500,00	R\$ 62.500,00	R\$ 62.500,00	R\$ 62.500,00								
Item 3 R\$ 60.000,00 12 parcelas	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00					
VALOR GLOBAL R\$ 420.000,00 Valor mensal R\$ =	85.833,33	85.833,33	85.833,33	85.833,33	23.333,33	23.333,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

O valor relativo ao desembolso do mês de Março é de **R\$ 85.833,33**.

Cascavel, 24 de Abril de 2017.



Máicon Altir Canal
 Sócio-Administrador
 CPF: 057.661.409-24