

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MATELÂNDIA/PR

Lote selecionado

Loteamento 0
Quadra 0031, Lote 1200
Inscrição 01.02.001.0031.1200.0
Latitude: 25° 40' 19.81" S
Longitude: 53° 48' 19.70" O

- Copiar Link
- Bufferizar Ponto
- Limpar Buffers



Esse relatório tem como objetivo descrever e quantificar as atividades que foram executadas durante os meses de **Janeiro a Abril de 2024** no que diz respeito a cumprir os serviços solicitados pelo Município de Matelândia - PR, objeto do Contrato nº 141/2023 - Processo Licitatório nº 228/2023 - Inexigibilidade nº 045/2023. Com o designio de abranger os seguintes itens:

ITEM	SERVIÇO	QUANTIDADE	STATUS
1	Imageamento Aerofotogramétrico, GSD de até 05 cm, dos Cemitérios Municipal Agro Cafeeira, Vila Esmeralda e Central; Imagem 360 graus das vias do Loteamento e dos Cemitérios (serviço)	01	Finalizado
2	Serviço de levantamento de informações de jazigos para módulo de gestão de cemitério	4.000	Em Andamento

1 DESCRIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

1.1 Imageamento cemitério

Para atender as especificações do contrato, durante o mês de janeiro foram executados aerolevantamentos no perímetro dos Cemitérios Municipal Agro Cafeeira, Vila Esmeralda e Central. A imagem ortofoto já está disponível em ambiente SIG WEB, conforme Figuras 01 e 02, essa será utilizada como base no georreferenciamento e identificação dos jazigos.




Figura 01: Imagem ortofoto disponível em ambiente SIG WEB.



Figura 02: Imagem ortofoto cemitérios disponível em ambiente SIG WEB.

Além da imagem aérea, também foram realizadas imagens em 360 graus das vias internas do cemitério, conforme Figura 03 e 04.




Figura 03: Imagens 360 graus disponíveis em ambiente web.



Figura 04: Imagens 360 graus disponíveis em ambiente web.

Finalizado o processo de imageamento foi realizado o georreferenciamento dos jazigos e gavetários do Cemitério Central e dos distritos (Agro Cafeeira e Vila Esmeralda), tendo como base a cartografia enviada pelo município e a ortofoto de 2024. Além disso, também foi georreferenciado a projeção dos novos gavetários já previstos em cartografia.

Em Fevereiro de 2024 foi realizada uma reunião com a responsável pelos cemitérios - Juciela Brum Soares de Moraes, nessa foi esclarecidos que até 2018 os cadastros de falecidos eram lançados em um sistema antigo da Elotech (SMT) o qual, atualmente, é utilizado apenas para consulta.

Para viabilizar o início dos trabalhos, a CTMGEO inseriu todos os cadastros existentes no sistema próprio do município em ambiente SIG WEB. Entretanto, para melhor efetividade e comunicação entre Elotech e SIG WEB, aguardamos retorno da solicitação realizada pelo município com a Elotech referente ao backup dos dados anteriores a 2018 e a viabilidade de uma API entre os sistemas possibilitando assim a integração contínua dos dados.



2 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Etapa/Bimestre	Valor total (R\$)	Prazo de execução em meses					
		Jan. 24	Fev. 24	Mar. 24	Abr. 24	Mai. 24	Jun. 24
1. Imageamento Aerofotogramétrico, GSD de até 05 cm, dos Cemitérios Municipal Agro Cafeeira, Vila Esmeralda e Central; Imagem 360 graus das vias do Loteamento e dos Cemitérios (serviço).	10.000,00	1					
2. Serviço de levantamento de informações de jazigos.	48.000,00				1/3	1/3	1/3
Valor previsto	58.000,00	17,23%	0,00%	0,00%	27,59%	27,59%	27,59%

LEGENDA:



Parcelas já executadas




Parcela relativa ao mês de referência



Parcelas futuras

O valor de desembolso referente aos meses de janeiro a abril é de **R\$26.000,00**.

Cascavel, 08 de maio de 2024.


Maicon Altir Canal
Sócio-Administrador
CPF: 057.661.409-24

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=f63c8e12-2ffd-4ffa-bdd6-c25ccfef6462>

