PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**202058**
Emitido em	**06/07/2020 às 08:54:20**
Competência	**julho/2020**
Série	**F**
Código verificador	**r8aEOBU**

Prestador de serviços — **QR Code**

CPF/CNPJ: **06974313000127** C.M.C.: **40568**
Razão social / Nome fantasia: **ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**
Endereço: **RUA IRANI GARCIA, 210 - DISTRITO INDUST. PARQUE MORUMBI I**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email:
CEP: **85851970** Telefone: **30287543**
Regime tributário: **Baseado na alíquota do serviço**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206465000165** C.M.C.: **52545**
Razão social / Nome fantasia: **MATELÂNDIA PREFEITURA / PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA**
Endereço: **Duque de Caxias, 800**
Cidade: **Matelândia** UF: **PR** Email: **maristela.compras@matelandia.pr.gov.br**
CEP: **85887000** Telefone: **4532628358**

Código atividade:
4120400 Construção de edifícios

Natureza da operação:
Serviço prestado fora do município

Item da lista de serviço
7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,

Município da prestação do serviço
411560600 Matelândia / PR

Discriminação dos serviços:

01 – 02ª Medição da Obra de Modernização e Readequação do Ginásio de Esportes Municipal Olivio Biazus no Município de Matelândia – Paraná. Matrícula CEI nº 90.003.18358/75. Contrato de Repasse 873670/2018/MC/CAIXA, Processo Licitatório nº 230/2019, Tomada de Repasse nº 016/2019, Contrato nº 181/2019, Dotações Orçamentárias 12.002.27.812.0020.1.042.4.4.90.51.00.00 – 3000 e 12.002.27.812.0020.1.042.4.4.90.51.00.00 – 31867.
02 – Valor da Mão de obra – R$ 52.242,17
03 – Material fornecido/empregado na obra conforme serviços descritos acima e especificados na 2ª medição - R$ 121.898,40
04 – Banco para depósito: Caixa Econômica Federal – AG: 4156, OP: 003, C/C: 1131-7.
05 – Retenções:
- INSS 11% - R$ 5.746,64
- ISSQN 3% - R$ 1.567,27

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**5.746,64**	**1.567,27**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**121.898,4**	**52.242,17**	**3,00%**	**1.567,27**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
166.826,66	**174.140,57**

Outras informações:

Emitido por : ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME