PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Medição Nº: **10**

OBRA: Pavimentação Poliédrica _ Vila Esmeralda - Marquezita - Bento Munhoz

EMPRESA CONTRATADA: K EMPREENDIMENTOS E OBRAS LTDA
CNPJ: 05.676.777/0001-94

DATA DA MEDIÇÃO: 01/12/23 **Período:** 23/03/2023 a 01/12/2023

CONTRATO Nº: 139/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº: 14/2021
EMPENHO Nº: 16531/2021

MEDIÇÃO ATUAL DO ITEM Serviços Executados	Quant. Medida do Item (%)	Valor Medido do Item (R$)	Valor Total do Item (R$)
1 - TERRAPLENAGEM	8,07%	R$ 8.580,00	R$ 8.580,00
2 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	7,64%	R$ 86.088,60	R$ 86.088,60
3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL DA MEDIÇÃO =	R$ 94.668,60

RESUMO DO CONTRATO

Total do Contrato:	R$ 1.279.080,67
Total da Medição:	R$ 94.668,60
Medições Anteriores	R$ 985.777,13
Saldo Contratual:	R$ 198.634,94

CONTROLE GLOBAL DO CONTRATO

Nº DA MEDIÇÃO	VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO (R$)	% DA MEDIÇÃO (Relação ao Global)
10	R$ 94.668,60	7,40%
09	R$ 91.310,18	7,14%
08	R$ 91.310,18	7,14%
07	R$ 91.310,18	7,14%
06	R$ 171.923,46	13,44%
05	R$ 198.435,17	15,51%
04	R$ 57.615.26	4.50%
03	R$ 64.963,26	5,08%
2	R$ 64.363,26	5,03%
1	R$ 59.877,58	5,03%

Marcelo de Melo
Engenheiro Civil - CREA PR 140.584/D


Comunidade
São José da
Picada

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=51407f9c-ab78-4e80-abe6-59f8ab9f1b57

Assinado por: Marcelo de Melo Documento assinado Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municiais 4.301/23 e 4.302/23

Assinado por: Ernesto Bado Documento assinado Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municiais 4.301/23 e 4.302/23

Assinado por: Maximino Pietrobon Documento assinado Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municiais 4.301/23 e 4.302/23