CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	MUNICÍPIO DE MATELÂNIDA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ REFOÇO DE BAS	0	0

Medição: 2 **Período:** 05/03/2024 a 15/03/2024 **% Realizado Período.:** 56,71% **% Realizado Acum.:** 95,33%

Nº do Evento	Título dos Eventos	Linha cozer	NEREU RAMOS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	BASE / SUB BASE	1	1																							
3	IMPRIMAÇÃO	1																								
4	PINTURA DE LIGAÇÃO	1	1																							
5	CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3CM FAIXA	2																								
6	CONTROLE TECNOLÓGICO	1	1																							
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									

Medições		Data das Medições											
		04/03/2024	15/03/2024										
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	38,62%	**56,71%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	523.509,78	**768.745,54**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	38,62%	**95,33%**	95,33%	95,33%	95,33%	95,33%	95,33%	95,33%	95,33%	95,33%	95,33%	95,33%
	R$	523.509,78	**1.292.255,32**	1.292.255,32	1.292.255,32	1.292.255,32	1.292.255,32	1.292.255,32	1.292.255,32	1.292.255,32	1.292.255,32	1.292.255,32	1.292.255,32

MATELÂNDIA-PR
Local

sexta-feira, 15 de março de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: MARCELO DE MELO
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA PR 140.584/D
ART/RRT: 0

Assinatura eletrônica - Identificador: 1cac2f11-2300-4d7e-b237-028aedff2f1a - Página 1 / 2

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=1cac2f11-2300-4d7e-b237-028aedff2f1a

Assinado por: Marcelo de Melo Documento assinado Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municiais 4.301/23 e 4.302/23

Assinado por: Antonio Pizoni Documento assinado Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municiais 4.301/23 e 4.302/23

Assinado por: Maximino Pietrobon Documento assinado Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municiais 4.301/23 e 4.302/23