CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	MUNICÍPIO DE MATELÂNIDA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ REFOÇO DE BAS	0	0

Medição: 4 **Período:** 11/11/2023 a 16/05/2024 **% Realizado Período.:** 14,75% **% Realizado Acum.:** 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	AV. GETÚLIO VARGAS	AV. DALCANALE	RUA 11 DE JUNHO	AV. GARIBALDI	RUA BENTO GONÇALVES	RUA ALFREDO CHAVES	AV. DUQUE DE CAXIAS/GARIB ALDI	MARECHAL FLORIANO	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS/DRENAGEM	2																								
3	ACESSIBILIDADE	4	4	4																						
4	BASE / SUB BASE	2						4																		
5	IMPRIMAÇÃO	3						4																		
6	PINTURA DE LIGAÇÃO	3			1	1			1																	
7	CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3/2CM	3			1	1			1																	
8	PINTURA DE LIGAÇÃO		1	1	1	1	1	4	1																	
9	CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,0CM		1	1	1	1	1	4	1																	
10	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	4	4	4	4	4	4		4																	
11	CONTROLE TECNOLÓGICO	3	1	1	1	1	1	4	1																	

Medições		Data das Medições											
		26/09/2023	17/10/2023	10/11/2023	16/05/2024								
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	38,58%	24,24%	22,43%	**14,75%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	329.875,69	207.256,80	191.782,32	**126.126,56**	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	38,58%	62,82%	85,25%	**100,00%**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	329.875,69	537.132,49	728.914,81	**855.041,37**	855.041,37	855.041,37	855.041,37	855.041,37	855.041,37	855.041,37	855.041,37	855.041,37

MATELÂNDIA-PR
Local

quinta-feira, 16 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: MARCELO DE MELO
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA PR 140.584/D
ART/RRT: 1720233132981

Assinatura eletrônica - Identificador: 696a3f75-2835-4eb4-b275-77690a8243da - Página 1 / 5

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE MATELÂNIDA	0	0				(SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ REFOÇO DE BASE DRENAGEM	MATELÂNDIA-PR		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	**4**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Normal	**out-23**	**100,00%**		344.958,63	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMI	Em Análise	8572	m²	0	4	855.041,37	728.914,81	126.126,56	855.041,37	100,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(85,25%)	(14,75%)	(100,00%)	
					Repasse		855.041,37	728.914,81	126.126,56	855.041,37	
					Contrapartida		-	-	-	-	**100,00%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**855.041,37**	**728.914,81**	**126.126,56**	**855.041,37**	

Acumulado Anterior: 85,25%

Observações:

MATELÂNDIA-PR
Local

segunda-feira, 16 de outubro de 2023
Data

Representante Tomador
Nome: MAXIMINO PIETROBON
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: MARCELO DE MELO
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA PR 140.584/D
ART/RRT: 1720233132981

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

Assinatura eletrônica - Identificador: 696a3f75-2835-4eb4-b275-77690a8243da - Página 2 / 5

Rua
Arnaldo Busatto



Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=696a3f75-2835-4eb4-b275-77690a8243da

Assinado por: Marcelo de Melo Documento assinado Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municiais 4.301/23 e 4.302/23

Assinado por: Antonio Pizoni Documento assinado Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municiais 4.301/23 e 4.302/23

Assinado por: Maximino Pietrobon Documento assinado Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municiais 4.301/23 e 4.302/23