MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Medição Nº: **06**

OBRA: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MATELÂNDIA (BAIRRO VILA NOVA), CONTEMPLANDO A CONSTRUÇÃO DE 160 GAVETAS MORTUÁRIAS PRÉ-MOLDADAS, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

EMPRESA CONTRATADA: ESQUADRO LAJES LTDA

CNPJ: 44.360.086/0001-39

DATA DA MEDIÇÃO: 21/06/2024 **Período: 06/04/2024 a 21/06/2024**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2023 **CONTRATO Nº 120/2023**

MEDIÇÃO ATUAL Serviços Executados	Quant. Medida	Preço Unitário	Total da Medição
1 - MUROS E FECHAMENTOS EXTERNOS			
1.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	19%	R$ 1.320,30	
1.3 ALVENARIAS			
1.4 INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA			
1.5 REVESTIMENTOS			
1.6 PORTÕES			
2 - CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS	4%	R$ 3.055,16	
3 - SISTEMA DE DRENAGEM			
3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17%	R$ 401,04	
3.2 GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	5%	R$ 541,86	
3.3 CAIXAS DE CAPTAÇÃO E PASSAGEM	86%	R$ 14.400,50	
4 - ABRIGO DE RESÍDUOS E BAIAS PARA DEPÓSITO			
4.1 INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA	21%	R$ 2.990,61	
4.2 ALVENARIAS	45%	R$ 1.656,82	
4.3 REVESTIMENTOS	29%	R$ 1.395,99	
4.4 PISOS	75%	R$ 3.352,08	
4.5 PINTURA			
4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO			
4.7 PORTÕES	100%	R$ 5.447,09	
5 - CONSTRUÇÃO DE 160 GAVETAS MORTUÁRIAS			
5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
5.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
5.3 INFRAESTRUTURA			
5.4 SUPERESTRUTURA			
5.5 COBERTURA			
5.6 REVESTIMENTOS	95%	R$ 45.783,52	
5.7 SISTEMA DE FILTRAGEM			
			R$ 80.344,97

VALOR DO EMPENHO Nº 14885/2023 = R$ 34.561,45

VALOR DO EMPENHO Nº 14886/2023 = R$ 45.783,52

VALOR DO EMPENHO Nº 7657/2024 = R$ -

RESUMO DA MEDIÇÃO

Total do Contrato:	R$ 519.156,76
Total da Medição:	**R$ 80.344,97**
Medições Anteriores	R$ 382.504,10
Saldo Contratual:	R$ 56.307,69

CONTROLE GLOBAL DO CONTRATO

Nº DA MEDIÇÃO	QUANTIDADE PAGA	% DA MEDIÇÃO (Relação ao Global)
01	R$ 38.349,12	**7,39%**
02	R$ 39.082,90	**7,53%**
03	R$ 107.911,14	**20,79%**
04	R$ 115.099,33	**22,17%**
05	R$ 82.061,61	**15,81%**
06	R$ 80.344,97	**15,48%**

Eliezer Barboza Garcez

Engenheiro Civil - CREA PR 126.400/D

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=b2806552-0260-46e4-a99b-b0ede4567c89

Assinado por: Eliezer Barboza Garcez Documento assinado Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municiais 4.301/23 e 4.302/23

Assinado por: Maximino Pietrobon Documento assinado Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municiais 4.301/23 e 4.302/23

Assinado por: Dhonatan Iuri Gracioli Documento assinado Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municiais 4.301/23 e 4.302/23