
Medição Nº: 01

R$ 504.177,70

CNPJ: 44.360.086/0001-39 R$ 38.349,12

DATA DA MEDIÇÃO: 14/12/2023

R$ 465.828,58

Quant. 
Medida

Preço Unitário
Total da Medição

Nº DA MEDIÇÃO QUANTIDADE                 
PAGA

% DA MEDIÇÃO (Relação 
ao Global)

66% R$ 1.233,90
64% R$ 4.343,99
31% R$ 8.332,60
34% R$ 24.438,63

R$ 38.349,12

5.6  REVESTIMENTOS
5.7  SISTEMA DE FILTRAGEM

4.5  PINTURA
4.6  IMPERMEABILIZAÇÃO
4.7  PORTÕES
5 - CONSTRUÇÃO DE 160 GAVETAS MORTUÁRIAS
5.1  SERVIÇOS PRELIMINARES
5.2  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
5.3  INFRAESTRUTURA
5.4  SUPERESTRUTURA
5.5  COBERTURA

Engenheiro Civil - CREA PR 126.400/D

Eliezer Barboza Garcez

4.1  INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA
4.2  ALVENARIAS
4.3  REVESTIMENTOS
4.4  PISOS

3.1  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.2  GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.3  CAIXAS DE CAPTAÇÃO E PASSAGEM
4 - ABRIGO DE RESÍDUOS E BAIAS PARA DEPÓSITO

1.5  REVESTIMENTOS
1.6  PORTÕES
2 - CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS
3 - SISTEMA DE DRENAGEM

1.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.2  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.3  ALVENARIAS
1.4  INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA

EMPENHO Nº: 14885/2023 (muros, calçadas, drenagem e abrigo de resíduos) CONTROLE GLOBAL DO CONTRATO

MEDIÇÃO    ATUAL                                                                         
Serviços Executados

01 R$ 38.349,12 7,61%
1 - CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO E BLOCO ADMINISTRATIVO

Período: 15/10/2023 a 14/12/2023 Medições Anteriores

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2023 Saldo Contratual:

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2023 CONTRATO Nº 120/2023

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

RESUMO DA MEDIÇÃO

EMPRESA CONTRATADA: ESQUADRO LAJES LTDA Total do Contrato:

Total da Medição:

OBRA: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MATELÂNDIA (BAIRRO VILA NOVA), 
CONTEMPLANDO A CONSTRUÇÃO DE 160 GAVETAS MORTUÁRIAS PRÉ-MOLDADAS, CONSTRUÇÃO DE MUROS, 
CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
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Medição Nº: 02

R$ 504.177,70

CNPJ: 44.360.086/0001-39 R$ 39.082,90

DATA DA MEDIÇÃO: 14/12/2023 R$ 38.349,12

R$ 426.745,68

Quant. 
Medida

Preço Unitário
Total da Medição

Nº DA MEDIÇÃO QUANTIDADE                 
PAGA

% DA MEDIÇÃO (Relação 
ao Global)

100% R$ 3.601,45
100% R$ 1.778,73
100% R$ 33.702,72

R$ 39.082,90

Engenheiro Civil - CREA PR 126.400/D

Eliezer Barboza Garcez

5.5  COBERTURA
5.6  REVESTIMENTOS
5.7  SISTEMA DE FILTRAGEM

5.1  SERVIÇOS PRELIMINARES
5.2  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
5.3  INFRAESTRUTURA
5.4  SUPERESTRUTURA

4.5  PINTURA
4.6  IMPERMEABILIZAÇÃO
4.7  PORTÕES
5 - CONSTRUÇÃO DE 160 GAVETAS MORTUÁRIAS

4.1  INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA
4.2  ALVENARIAS
4.3  REVESTIMENTOS
4.4  PISOS

3.1  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.2  GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.3  CAIXAS DE CAPTAÇÃO E PASSAGEM
4 - ABRIGO DE RESÍDUOS E BAIAS PARA DEPÓSITO

1.5  REVESTIMENTOS
1.6  PORTÕES
2 - CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS
3 - SISTEMA DE DRENAGEM

1.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
02 R$ 39.082,90 7,75%

1.2  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.3  ALVENARIAS
1.4  INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA

EMPENHO Nº: 14886/2023 (gavetas) CONTROLE GLOBAL DO CONTRATO

MEDIÇÃO    ATUAL                                                                         
Serviços Executados

01 R$ 38.349,12 7,61%
1 - CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO E BLOCO ADMINISTRATIVO

Período: 15/10/2023 a 14/12/2023 Medições Anteriores

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2023 Saldo Contratual:

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2023 CONTRATO Nº 120/2023

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

OBRA: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MATELÂNDIA (BAIRRO VILA NOVA), 
CONTEMPLANDO A CONSTRUÇÃO DE 160 GAVETAS MORTUÁRIAS PRÉ-MOLDADAS, CONSTRUÇÃO DE MUROS, 
CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

RESUMO DA MEDIÇÃO

EMPRESA CONTRATADA: ESQUADRO LAJES LTDA Total do Contrato:

Total da Medição:
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Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador: 
https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=f91568c9-e055-4d3d-b6ee-b3905bdec352
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