
Medição Nº: 15

R$ 1.258.693,26

CNPJ: 01.884.064/0001-65 R$ 66.819,77

DATA DA MEDIÇÃO: 31/07/2024 1.083.262,50

86,06%

R$ 175.430,76

EMPENHOS: Nº 19992/2022, 19993/2022 e 9165/2024

% Medido do 
Item

Valor Medido do 
Ítem

Nº DA MEDIÇÃO VALOR PAGO % DA MEDIÇÃO (Relação 
ao Global)

8,69% R$ 15.967,61
18,38% R$ 26.132,62

23,17% R$ 17.421,81
14,78% R$ 7.297,73

TOTAL DA MEDIÇÃO = R$ 66.819,77 09 R$ 114.298,81 10,08%

10 R$ 75.438,76 6,65%

R$ 1.134.133,50 11 R$ 126.951,23 11,19%

R$ 124.559,76 12 R$ 56.396,69 4,97%

R$ 1.258.693,26 13 R$ 26.008,43 2,29%

14* R$ 121.447,87 9,65%

R$ 971.900,47 15* R$ 66.819,77 5,31%

85,70%

R$ 1.083.262,50

86,06%

R$ 24.128,68

R$ 17.971,55

R$ 24.719,54

PLANILHA DE MEDIÇÃO DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO 01 - DISTRITO DE AGRO CAFEEIRA RESUMO DA MEDIÇÃO

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SENGER LTDA Valor ATUAL do Contrato:

Total desta Medição:

Período: 28/06/2024 a 30/07/2024 Medições Acumuladas C/ ADT.(R$): 

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 183/2022 Medições Acumuladas C/ ADT.(%):

TOMADA DE PREÇOS: Nº 12/2022  -   CONTRATO: Nº 134/2022 Saldo Contratual (C/ ADITIVO):

CONTROLE GLOBAL DO CONTRATO

Descrição do serviços executados

01 R$ 18.309,16 1,61%
1 - MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS

2 - MOVIMENTO DE TERRA 02 R$ 75.262,64 6,64%
3 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
4 - ALVENARIA - VEDAÇÃO 03 R$ 73.898,56 6,52%
5 - IMPERMEABILIZAÇÃO
6 - COBERTURA 04 R$ 50.230,86 4,43%
7 - REVESTIMENTOS
8 - ESQUADRIAS 05 R$ 25.967,90 2,29%
9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA
10 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 06 R$ 95.597,92 8,43%
11 - AR-CONDICIONADO
12 -GASES ESPECIAIS 07 R$ 50.084,33 4,42%
13 - LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
14 - ITENS ACRESCIDOS (CONTRATO ORIGINAL) 08 R$ 106.549,57 9,39%
15 - ITENS ACRESCIDOS (EXTRA CONTRATUAL)

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL =

VALOR DO ADITIVO 01 

VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO =

VALOR ACUMULADO DO CONTRATO ORIGINAL =

% DE CONCLUSÃO DA OBRA (CONTRATO ORIGINAL) =

VALOR ACUMULADO DO CONTRATO ORIGINAL + ADITIVO =

% DE CONCLUSÃO (CONTRATO ORIGINAL + ADITIVO)  =
* NOTA: CONSIDERANDO NA PORCENTAGEM DA 
OBRA, O VALOR ATUAL DO CONTRATO

Valor do Empenho nº 19992/2022 =

Valor do Empenho nº 19993/2022 =

Valor do Empenho nº 9165/2024 =
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Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador: 
https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=d2975cef-c4c7-49c7-b5c6-e6eaf73abb83
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