
Medição Nº: 05

R$ 504.177,70

CNPJ: 44.360.086/0001-39 R$ 82.061,61

DATA DA MEDIÇÃO: 05/04/2024 R$ 300.442,49

R$ 121.673,60

Quant. 
Medida

Preço Unitário
Total da Medição

Nº DA MEDIÇÃO QUANTIDADE                 
PAGA

% DA MEDIÇÃO (Relação 
ao Global)

60% R$ 39.675,27

77% R$ 1.808,55
91% R$ 9.482,55

79% R$ 11.238,88
55% R$ 2.062,00
71% R$ 3.432,75
25% R$ 1.122,91

100% R$ 9.365,82
2% R$ 1.040,00
28% R$ 2.832,88

R$ 82.061,61

68.822,91R$         

13.238,70R$                        VALOR DO EMPENHO Nº 14886/2023   = Engenheiro Civil - CREA PR 126.400/D

               VALOR DO EMPENHO Nº 14885/2023   = Eliezer Barboza Garcez

5.5  COBERTURA
5.6  REVESTIMENTOS
5.7  SISTEMA DE FILTRAGEM

5.1  SERVIÇOS PRELIMINARES
5.2  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
5.3  INFRAESTRUTURA
5.4  SUPERESTRUTURA

4.5  PINTURA
4.6  IMPERMEABILIZAÇÃO
4.7  PORTÕES
5 - CONSTRUÇÃO DE 160 GAVETAS MORTUÁRIAS

4.1  INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA
4.2  ALVENARIAS
4.3  REVESTIMENTOS
4.4  PISOS

3.1  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.2  GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.3  CAIXAS DE CAPTAÇÃO E PASSAGEM
4 - ABRIGO DE RESÍDUOS E BAIAS PARA DEPÓSITO

1.5  REVESTIMENTOS
04 R$ 115.099,33 22,83%

1.6  PORTÕES
2 - CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS

05 R$ 82.061,61 16,28%
3 - SISTEMA DE DRENAGEM

1.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
02 R$ 39.082,90 7,75%

1.2  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.3  ALVENARIAS

03 R$ 107.911,14 21,40%
1.4  INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA

CONTROLE GLOBAL DO CONTRATO

MEDIÇÃO    ATUAL                                                                         
Serviços Executados

01 R$ 38.349,12 7,61%
1 - MUROS E FECHAMENTOS EXTERNOS

Período: 01/03/2024 a 05/04/2024 Medições Anteriores

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2023 Saldo Contratual:

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2023 CONTRATO Nº 120/2023

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

OBRA: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MATELÂNDIA (BAIRRO VILA NOVA), 
CONTEMPLANDO A CONSTRUÇÃO DE 160 GAVETAS MORTUÁRIAS PRÉ-MOLDADAS, CONSTRUÇÃO DE MUROS, 
CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

RESUMO DA MEDIÇÃO

EMPRESA CONTRATADA: ESQUADRO LAJES LTDA Total do Contrato:

Total da Medição:
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Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador: 
https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=b9ee38a1-a41d-41f3-a5ae-11a62c518a61
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