

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Praça: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA					Situação Ativa							
						Número 201718							
	Emitido em 30/10/2017 às 09:59:48					Competência outubro/2017	Série F						
	Código verificador 5fIFkuJ												
Prestador de serviços													
CPF/CNPJ: 06974313000127 C.M.C.: 40568 Razão social / Nome fantasia: ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME / Ancema Construções Endereço: Projetada I, 210 - Distrito Industrial Parque Morumbi Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: metrosul.comercial@pop.com.br CEP: 85858440 Telefone: 30287543 Regime tributário: Baseado na alíquota do serviço													
Tomador de serviços													
CPF/CNPJ: 76206465000165 C.M.C.: 52545 Razão social / Nome fantasia: MATELÂNDIA PREFEITURA / PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA Endereço: Duque de Caxias, 800 Cidade: Matelândia UF: PR Email: maristela.compras@matelandia.pr.gov.br CEP: 85887000 Telefone: 4532628358													
Código atividade: 4120400 Construção de edifícios					Natureza da operação: Serviço prestado fora do município								
Item da lista de serviço 7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,													
Município da prestação do serviço 411560600 Matelândia / PR													
Discriminação dos serviços: 01 - Referente a 5ª Parcela da Obra de Construção de Ginásio de Esportes no Município de Matelândia, Estado do Paraná. Contrato de Repasse - Nº 806754/2014, Processo Nº 1014871-85/2014 - ME. Processo Licitatório Nº 254/2016, Concorrência nº 01/2016, Contrato Nº 73/2016. CEI Nº - 51.2380.7496/74. 02 - Valor da Mão de obra - R\$ 38.853,09. 03 - Material fornecido/empregado na obra conforme serviços descritos acima e especificados na 5ª Medição - R\$ 90.657,21. 04 - Banco para depósito CEF - Caixa Econômica Federal - Ag. 4156 OP: 003 - Conta - 1131-7. 05 - Retenções - INSS - 3,5% R\$ 1.359,86. (lei nº 12.844/2013 - Desoneração). - ISSQN - 3,0% R\$ 1.165,59. (Conforme Lei Complementar Municipal Nº 03/2014). - I.R. - 1,2% R\$ 1.554,12.													
IR retido: 1.554,12		CSLL retido: 0,00		PIS retido: 0,00		COFINS retido: 0,00		INSS retido: 0,00		ISSQN retido: 1.165,59			
Desc. cond: 0,00		Desc. incond: 0,00		Deduções: 90.657,21		Base cálculo: 38.853,09		Alíquota: 3,00%		Total ISSQN: 1.165,59		Outras retenções: 0,00	
Total líquido: 126.790,59		TOTAL DA NOTA 129.510,30											
Outras informações:													
Emitido por : ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME													