

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Praça: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR				Situação Ativa	
					Número 202048	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA				Emitido em 04/06/2020 às 11:30:54	
					Competência junho/2020	Série F
				Código verificador 4edIs3c		
Prestador de serviços				QR Code		
CPF/CNPJ: 06974313000127 C.M.C.: 40568 Razão social / Nome fantasia: ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME Endereço: RUA IRANI GARCIA, 210 - DISTRITO INDUST. PARQUE MORUMBI I Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: CEP: 85851970 Telefone: 30287543 Regime tributário: Baseado na alíquota do serviço						
Tomador de serviços						
CPF/CNPJ: 76206465000165 C.M.C.: 52545 Razão social / Nome fantasia: MATÊLÂNDIA PREFEITURA / PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÊLÂNDIA Endereço: Duque de Caxias, 800 Cidade: Matelândia UF: PR Email: maristela.compras@matelandia.pr.gov.br CEP: 85887000 Telefone: 4532628358						
Código atividade: 4120400 Construção de edifícios				Natureza da operação: Serviço prestado fora do município		
Item da lista de serviço 7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,						
Município da prestação do serviço 411560600 Matelândia / PR						
Discriminação dos serviços: 01 – 01ª Medição da Obra de Modernização e Readequação do Ginásio de Esportes Municipal Olívio Biazus no Município de Matelândia – Paraná. Matrícula CEI nº 90.003.18358/75. Contrato de Repasse 873670/2018/MC/CAIXA, Processo Licitatório nº 230/2019, Tomada de Repasse nº 016/2019, Contrato nº 181/2019, Dotações Orçamentárias 12.002.27.812.0020.1.042.4.4.90.51.00.00 – 3000 e 12.002.27.812.0020.1.042.4.4.90.51.00.00 – 31867. 02 – Valor da Mão de obra – R\$ 23.490,83 03 – Material fornecido/empregado na obra conforme serviços descritos acima e especificados na 1ª medição - R\$ 54.811,94 04 – Banco para depósito: Caixa Econômica Federal – AG: 4156, OP: 003, C/C: 1131-7. 05 – Retenções: - INSS 11% - R\$ 2.583,99 - ISSQN 3% - R\$ 704,72						
IR retido: 0,00		CSLL retido: 0,00		PIS retido: 0,00		
COFINS retido: 0,00		INSS retido: 2.583,99		ISSQN retido: 704,72		
Desc. cond: 0,00		Desc. incond: 0,00		Deduções: 54.811,94		
Base cálculo: 23.490,83		Alíquota: 3,00%		Total ISSQN: 704,72		
Outras retenções: 0,00						
Total líquido: 75.014,06		TOTAL DA NOTA 78.302,77				
Outras informações:						
Emitido por : ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME						