

PLANILHA DE MEDIÇÃO 04 OBRA

DATA DA MEDIÇÃO: 28/06/2024
PERÍODO: 17/05/2024 à 28/06/2024 VALOR TOTAL DA OBRA = R\$ 745.152,81
EMPRESA CONTRATADA: ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 12/2023
CONTRATO: 134/2023
EMPENHO Nº: 19867/19868/2023

Município:	MATELÂNDIA				
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA				
Local:	QUADRO RESUMO				
DER/23	LOCAL: ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE DALAZEN GIASSON				
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADA RURAL - EXTENSÃO DE 2.500,00				
	Nº do Item	Descrição	Unid.	VALORES	
CÓDIGO DER				Quant.	Unitário
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES			0,00
DER- 820000	1.1	Placa de obra (1,50X3,00m)	m2	710,60	0,00
	2	TERRAPLENAGEM			4.455,00
SINAPI 100576	2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	1.620,00	2,75
	3	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			66.017,81
composição	2.2	Colchão pó de pedra	m3	162,00	69,86
DER-972100	2.3	Transporte do colchão DTM 05 KM	R\$/T	47,33	5,16
DER-535200	2.6	Extração, carga e assentamento do cordão pedra	m	540,00	11,55
DER-972100	2.7	Transporte do cordão de pedra DTM 18 km	R\$/T	40,10	12,77
DER-521450	2.8	Extração, carga e assentamento para pavimentação poliédrica	m2	1.620,00	25,09
DER- 972100	2.9	Transporte do poliédro DTM 18 km	R\$/T	250,00	10,79
DER- 53270	2.10	Compactação do pavimento poliédrico	m2	1.620,00	0,72
DER-972100	2.11	Transporte do pó de pedra DTM 18 km	R\$/T	40,10	10,79
DER - 532650	2.12	Rejunte do pavimento com pó de pedra	m2	1.620,00	1,11
DER - 57510	2.13	Contenção lateral com solo argiloso	m	540,00	1,79
	4	ENLEIVAMENTO			0,00
DER - 80000	4.1	Gramma Esmeralda	m2	13,06	0,00
			TOTAL 70.472,81		

Empenho R. propios R\$ 42.283,69

Empenho Itaipu 19868: R\$ 28.189,12

Marcelo de Melo
Eng. Civil Crea-Pr:140.584/D



Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=46593c03-d555-4fdb-b307-2c2d7cd3ade8>



Assinado por: Marcelo de Melo Documento assinado
Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municipais
4.301/23 e 4.302/23

