

PLANILHA DE MEDIÇÃO 04 OBRA								
DATA DA MEDIÇÃO: 17/06/2024								
PERÍODO: 15/04/2024 à 17/06/2024				VALOR TOTAL DA OBRA =		R\$ 1.249.182,08		
EMPRESA CONTRATADA: ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA								
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 10/2023								
CONTRATO: 18/2024								
EMPENHO Nº: 5432 /2024								
Município:		MATELÂNDIA						
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SANTA LUCIA						
Local:		QUADRO RESUMO						
MUNICÍPIO: MATELÂNDIA						DER: FEV/23		
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESTRADA RURAL SANTA LUCIA 2.045,00 metros								
CÓDIGO:		DER	Nº do Item	Descrição / Serviço	Unid.	VALORES	TOTAL	
						Quant.		Unitário
			1	SERVIÇO INICIAL			0,00	
DER - 820000			1.1	Placa da Obra (1,50 X 3,00 m)	m²	758,70	0,00	
			2	TERRAPLENAGEM			8.546,13	
DER - 500000			2.1	Escarificação, Regularização e Compactação do Subleito	m²	1.720,35	4,97	8.546,13
			3	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			98.353,23	
composição			3.1	Assentamento cordão lateral concreto bloco de concreto, incluso escavação, fornecimento e assentamento.	m	600,00	54,91	32.943,59
DER - 52145			3.2	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	m²	1.631,91	26,79	43.724,85
DER - 972100			3.3	Transporte do Poliédrio - DTM 08 KM	T/KM	411,24	19,23	7.909,33
DER - 53260			3.4	Colchão de Argila p/ Pavimentação Poliédrico	m²	1.631,91	2,65	4.322,40
DER - 972100			3.5	Transporte da Argila - DTM 05 KM	T/KM	391,66	9,69	3.796,12
DER - 53265			3.6	Rejunte com Pó de pedra do Pavimento Poliédrico	m²	1.351,70	2,08	2.811,93
DER - 972100			3.7	Transporte do Pó de pedra - DTM 08 KM	T/KM	34,11	19,23	655,97
DER - 53270			3.8	Compactação de Pavimento Poliédrico	m²	1.720,35	0,77	1.329,83
DER - 57510			3.9	Contenção Lateral com solo p/ Pavimentação Poliédrico	m	449,90	1,91	859,21
			4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			0,00	
DER - 80000			4.1	Enleivamento da Contenção Lateral, inclusive fornecimento, aplicação, e irrigação	m²		13,95	0,00
							TOTAL	106.899,36

Responsável Técnico:
ENG. CIVIL: MARCELO DE MELO
CREA-PR: 140.584/D

Empenho 5432: R\$ 106.899,36







Assinado por: Marcelo de Melo Documento assinado
Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municipais
4.301/23 e 4.302/23



Assinado por: Antonio Pizoni Documento assinado Digitalmente
- Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municipais 4.301/23 e
4.302/23



Assinado por: Maximino Pietrobon Documento assinado
Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municipais
4.301/23 e 4.302/23