



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	MUNICÍPIO DE MATELÂNIDA	PAVIMENTAÇÃO RECAPE ACESSIBILIDADE J	0	0

Medição: 2 Período: 12/07/2024 a 05/08/2024 % Realizado Período.: 22,94% % Realizado Acum.: 39,92%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local					2																				
2	SERVIÇOS INICIAIS/DRENAGEM																									
3	ACESSIBILIDADE																									
4	TERRAPLANAGEM					1	1																			
5	PINTURA DE LIGAÇÃO (Reperfilamento)				1	2			1	1																
6	IMPRIMAÇÃO					2	1																			
7	PINTURA DE LIGAÇÃO				1	2	1	1	1	1																
8	CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,0CM FAIXA				1	2	1	1	1	1																
9	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO																									
10	CONTROLE TECNOLÓGICO				1	2	1	1	1	1																
11	0																									
12	0																									

Data das Medições												
Medições		11/07/2024	05/08/2024									
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11
Período:		% 16,98%	22,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 290.071,98	392.071,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:		% 16,98%	39,92%	39,92%	39,92%	39,92%	39,92%	39,92%	39,92%	39,92%	39,92%	39,92%
		R\$ 290.071,98	682.143,74	682.143,74	682.143,74	682.143,74	682.143,74	682.143,74	682.143,74	682.143,74	682.143,74	682.143,74

MATELÂNIDA-PR
Local
segunda-feira, 5 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: MARCELO DE MELO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREA PR-140.584/D
ART/RRT: 0









Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=67cd5b2b-a8dc-496d-ad17-ebf038e0627f>

