

PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA

DATA DA MEDIÇÃO: 11/03/2024

PERÍODO: 06/02/2024 à 11/03/2024

VALOR TOTAL DA OBRA =

R\$ 1.223.709,16

EMPRESA CONTRATADA: EXITO CONSTRUÇÕES LTDA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 12/2023

CONTRATO: 135/2023

EMPENHO Nº:19865/19866 /2023



Município:	MATELÂNDIA
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA VACARIA
Local:	QUADRO RESUMO

DER/23	OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADA RURAL - EXTENSÃO DE 3.750,00					
CÓDIGO DER	Nº do Item	Descrição	Unid.	VALORES		TOTAL
				Quant.	Unitário	
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00
DER- 820000	1.1	Placa de obra (1,50X3,00m)	m2		769,46	0,00
	2	TERRAPLENAGEM				8.344,04
SINAPI 100576	2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	2.800,02	2,98	8.344,04
	3	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				121.579,10
composição	2.2	Colchão pó de pedra	m3	415,36	75,65	31.421,98
DER-972100	2.3	Transporte do colchão DTM 05 KM	R\$/T	95,23	5,59	532,31
DER-535200	2.6	Extração, carga e assentamento do cordão pedra	m	786,75	12,50	9.834,38
DER-972100	2.7	Transporte do cordão de pedra DTM 18 km	R\$/T	60,79	13,83	840,73
DER-521450	2.8	Extração, carga e assentamento para pavimentação poliédrica	m2	2.351,25	27,45	64.541,81
DER- 972100	2.9	Transporte do poliédrico DTM 18 km	R\$/T	529,03	12,65	6.692,25
DER- 53270	2.10	Compactação do pavimento poliédrico	m2	2.475,00	0,78	1.930,50
DER-972100	2.11	Transporte do pó de pedra DTM 18 km	R\$/T	74,26	12,65	939,39
DER - 532650	2.12	Rejunte do pavimento com pó de pedra	m2	2.475,00	1,37	3.390,75
DER - 57510	2.13	Contenção lateral com solo argiloso	m	750,00	1,94	1.455,00
	4	GRAMA				0,00
DER - 80000	4.1	Grama	m2		14,14	0,00
			TOTAL		129.923,14	

Matelândia 11/03/24

Marcelo de Melo
Eng. Civil Crea-Pr:140.584/D

EMPENHO R. PROPRIO 19865: R\$ 26.609,53
EMPENHO ITAIPU 19866: R\$ 103.313,61

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=0e8bd808-c4c3-4019-bb36-864c48350534>

