

PLANILHA DE MEDIÇÃO 03 OBRA

DATA DA MEDIÇÃO: 15/04/2024

PERÍODO: 11/03/2024 à 15/04/2024

VALOR TOTAL DA OBRA =

R\$ 1.223.709,16

EMPRESA CONTRATADA: EXITO CONSTRUÇÕES LTDA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 12/2023

CONTRATO: 135/2023

EMPENHO Nº:19865/19866 /2023



Município:	MATELÂNDIA
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA VACARIA
Local:	QUADRO RESUMO

DER/23 OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADA RURAL - EXTENSÃO DE 3.750,00

CÓDIGO DER	Nº do Item	Descrição	Unid.	VALORES		TOTAL
				Quant.	Unitário	
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00
DER- 820000	1.1	Placa de obra (1,50X3,00m)	m2		769,46	0,00
	2	TERRAPLENAGEM				10.772,28
SINAPI 100576	2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	3.614,86	2,98	10.772,28
	3	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				164.594,38
composição	2.2	Colchão pó de pedra	m3	542,23	75,65	41.019,62
DER-972100	2.3	Transporte do colchão DTM 05 KM	R\$/T	129,85	5,59	725,88
DER-535200	2.6	Extração, carga e assentamento do cordão pedra	m	1.125,00	12,50	14.062,50
DER-972100	2.7	Transporte do cordão de pedra DTM 18 km	R\$/T	88,59	13,83	1.225,26
DER-521450	2.8	Extração, carga e assentamento para pavimentação poliédrica	m2	3.206,25	27,45	88.011,56
DER- 972100	2.9	Transporte do poliédrico DTM 18 km	R\$/T	720,93	12,65	9.119,71
DER- 53270	2.10	Compactação do pavimento poliédrico	m2	3.309,75	0,78	2.581,61
DER-972100	2.11	Transporte do pó de pedra DTM 18 km	R\$/T	94,50	12,65	1.195,43
DER - 532650	2.12	Rejunte do pavimento com pó de pedra	m2	3.150,00	1,37	4.315,50
DER - 57510	2.13	Contenção lateral com solo argiloso	m	1.204,80	1,94	2.337,31
	4	GRAMA				21.210,00
DER - 80000	4.1	Grama	m2	1.500,00	14,14	21.210,00
			TOTAL			196.576,84

EMPENHO R. PROPRIO 19865: R\$ 117.946,19
 EMPENHO ITAIPU 19866: R\$ 78.630,65

 Marcelo de Melo
 Eng. Civil Crea-Pr:140.584/D











Assinado por: Marcelo de Melo Documento assinado
Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municipais
4.301/23 e 4.302/23



Assinado por: Maximino Pietrobon Documento assinado
Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municipais
4.301/23 e 4.302/23



Assinado por: Antonio Pizoni Documento assinado Digitalmente
- Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municipais 4.301/23 e
4.302/23